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1. DADES GENERALS

1.1 Objecte

L'objecte del present projecte segons la senténcia judicial és definir les caracteristiques
tecniques necessaries per executar I'enderroc I'edificacié i retirada de la runa, diposits,
i tots els elements i bruticia afegits al terreny Ruistic del Sot de Bocs amb referéencia
cadastral 08201A017001300000RS, de Sant Celoni, de la comarca del Vallés Oriental,
per tal de restaurar la realitat fisica alterada garantir la seguretat i la salubritat de
I’entorn.

1.2 Promotor i Propietari

El promotor de I'obra d’enderroc és, I’Ajuntament de Sant Celoni, que disposa del
numero d’identificacid fiscal P0O820100F, amb domicili fiscal a | la Plaga de la Vila, 1,
08470 Sant Celoni.

1.3 Emplacament

L’edificacido a enderrocar es troba emplacada en un pla de la finca del poligonl7
parcel-la 130 del Sot de Bocs, el seu accés és realitza des del Cami de Bocs, accedint a
un cami particular dins la propia parcel-la fins arribar a la zona de I'edificacié.

Es tracta d’una parcel-la boscosa que delimita amb el torrent de Bocs i altres parcel-les
boscoses, I'accés fins a 'edificacid és realitza per un cami que esta tancat amb una
cadena.

La superficie grafica de la parcel-la és de 50155m2 i la construccié a enderrocar ocupa
64 m2. Té un accés de vehicles directament des de cami.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Objecte del projecte

El present projecte té per objecte la descripcié dels treballs d’enderroc de la
construccio i la restauracié de la realitat fisica alterada situada al poligon 17 parcel-la
130 amb referéncia cadastral: 08201A017001300000RS, a Sant Celoni, I’enderroc és
procedira a la totalitat de I’habitatge i és retirara tots els elements afegits i la bruticia
i deixalles presents a I’entorn

Sobretot, els treballs seran curosos i es prendran les mesures necessaries (maquinaria
adequada a l'objecte de I'enderroc, regat de I'obra durant I’enderroc per evitar I'excés
de pols, etc.)

Es pretén complir els seglients objectius:
- Facilitar I'accio coordinada dels participants del procés

- Assolir un alt grau d’eficacia en la recuperacid dels materials i els
components

- Garantir la seguretat personal i col-lectiva necessaria
En general, el projecte considera tres ambits:
- L'ordenacié del procés, els metodes i les técniques que s’han d’emprar

- La coordinaciéd dels participants i |'assignacié de responsabilitats a
cadascun;

- La destinacio final de la runa

2.2 Reconeixement previ i descripcio del projecte

Es tracta d'una edificacid situada un pla del poligon 17 parcel-la 130 del Sot de Bocs, a
Sant Celoni. La data de construccio no la sabem ja que no tenim documentacio on surti
la data de construccio, pero |li podem deixar constancia que és una construccié
moderna. La construccid es composa de planta baixa amb una coberta inclinada a dues
aigues.

La superficie construida és d’ aproximadament 55 m2.

El sistema constructiu esta format per parets de carrega de totxana, que conformen el
perimetre, i forjat unidireccional amb biguetes de fusta i solera d’encadellat.
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El vial confrontat és de terra, amb una intensitat de circulacié de vehicles baixa, i els
treballs d’enderroc no afectaran en cap moment al cami la qual cosa no ha de dificultar
els treballs a realitzar, si bé, caldra atendre a la incorporacié de la via per tal de
generar les minimes afectacions possibles, ja sigui a I’'Us normal de les mateixes, com
als elements propis de la seva urbanitzacio.

Les dades que consten a la certificacié cadastral descriptiva i grafica de bens immobles
de naturalesa Rustica amb Us principal agrari de la seu electronica de la Direccion
General del Catastro son les seglients:

- Referencia cadastral: 08201A017001300000RS
- Antiguitat: No consta

- Superficie sol: 50155 m2

- Superficies construides: no consta m2

- Us principal: Agrari

- Us de vivenda: no

El volum de la construccié a enderrocar s’estima en uns 170 m3 ..
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3. SISTEMA D’ENDERROC

Les feines que es descriuen al present document contemplen I'enderroc total dels
elements constructius de lla construccié existent, la seva retirada i gestio.

Aixi doncs, es tracta de I’enderroc total de la construccid.

Les feines d’enderroc es comengaran per el desmuntatge de les canals, baixants de pvc
i diposits de recollida d’aiglies pluvials, les fusteries de fusta i la porta metal-lica del
garatge i seguidament I'enderroc total amb mitjans mecanics separant les biguetes de
fusta de la resta

Mentre duri el procés de I'enderroc, aquest quedara tancat per la cadena actuals
I’enderroc és realitzara sense envair la via publica i la resta d’equipaments. I'accés
peatonal, de maquinaria i camions és realitzara per I'accés actual de vehicles.

Tot aixo, d’acord amb el que s’observi in situ en el desenvolupament de les obres, i
d’acord amb la direccié facultativa i amb el coordinador de seguretat.

La construccio no té serveis: subministrament d’energia eléctrica, telecomunicacions,
clavegueram, aigua, etc. Per tant no caldra desconnectar-los abans de I’enderroc.

Caldra, també de forma previa, prendre les mesures oportunes per tal de no malmetre
la vialitat existent, aixi com altres elements urbans que puguin interferir o veure’s
afectats.

En els moments de carrega de la runa generada i en els desplacaments de la
maquinaria pesada, caldra que hi hagi un treballador de I'empresa adjudicataria de
I’enderroc, per tal de vetllar per la seguretat de la via publica, limitant o prohibint
puntualment el pas de vehicles o vianants.

Es senyalitzara I'obra i es col-locaran els corresponents cartells que prohibeixen I'accés
a persones alienes a |'obra, aixi com a persones que no disposin dels elements de
seguretat individuals necessaris.

Per tal de poder treballar en les degudes condicions de seguretat, caldra iniciar les
feines d’enderroc repassant els diferents elements constructius, de dalt cap baix,
eliminant de forma curosa aquells que presentin certa inestabilitat i s’"observi que es
poden precipitar espontaniament durant el transcurs de les feines.

Es col-locaran les proteccions corresponents que s’estimin en funcio dels diferents
treballs, per tal d’evitar danys a persones i objectes que discorrin per la via publica,
equipaments veins, aixi com als diferents elements confinants.

Es prioritzaran els mitjans manuals, element a element, per efectuar el desmuntatge

de fusteries i instal-lacions, sempre que a priori no s’observin riscos aparents, i
seguidament es procedira amb mitjans mecanics per enderrocar els elements i
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sistemes constructius estructurals de tancaments i divisions, segons les indicacions de
la direccid facultativa i del coordinador de seguretat.

A la parcel-la hi ha I'espai necessari per I'entrada de maquinaria pesant, I'enderroc es
realitzara de manera que tots els elements caiguin cap a l'interior evitant aixi els
possibles riscos a tercers, derivats d’envair zones alienes a |'obra.

Aixi doncs, després d’haver realitzat la demolicid amb mitjans mecanics element a
element, segons s’ha indicat, es podra procedir a 'enderroc mecanic per empenta,
sempre que no pressuposi cap perill aparent ni per les persones, ni pels mitjans ni per
els equipaments veins.

Un cop enderrocat, es podra procedir a retirar la runa acumulada a l'interior de
I’edificacid, que destorbi la correcta marxa de les feines que restin per executar.

Totes les feines d’enderroc de les parts superiors de l'edificacid que presentin
problemes estructurals es faran preferentment des de I'exterior de I'immoble, amb
camions cistella, i sols es podra accedir a l'interior un cop es presumeixi que no hi ha
risc de despreniments ni d’ensorrament.

Com a mesures cautelars s’hauran de prendre totes les mesures necessaries per a
garantir la seguretat dels bens i les persones. Delimitar el perimetre de la zona de
treball amb tanques de proteccid, en cas de risc per als equipaments veins caldra
procedir al desallotjament d’aquests, per tal de garantir la seguretat sobre les
persones.

Els elements resistents s’enderrocaran en ordre invers a la seva construccio,
considerant els seglients punts:

- S'alleugerara simetricament la carrega.
- Alleugerir les carregues que graviten abans d’enderrocar-les.

- Les parets, envans i tancaments, s’enderrocaran comencgant per la part
superior.

- Els tancaments i les parts estructurals seran I'Ultim a enderrocar.

- Durant les feines d’enderroc s’aniran controlant els elements estructurals
situats en un planol inferior i encara no enderrocats, per tal d’observar que no
es generin esquerdes ni es vegi compromesa l'estabilitat de I'estructura que
gueda en peu, de forma que no es produeixi un desplom inesperat del conjunt.

- Sempre que l'algada de caiguda sigui superior als dos metres, s’utilitzara
obligatoriament cinturd de seguretat o talavard, degudament ancorat a tres

punts fixes.

- No es suprimiran els arriostraments mentre no es suprimeixin les tensions que
incideixen sobre ells.
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- Sempre s’enderrocara cap a l'interior de I'edifici.
- El tall o desmuntatge d’'un element no desmuntable o transportable per un
operari sol, es mantindra suspes o apuntalat evitant caigudes brusques del

material.

- Durant la demolicié dels elements de fusta, se’ls hi eliminaran els claus i
puntes que puguin lesionar els operaris.

- Les feines manuals amb compressors o martells pneumatics s’utilitzaran
Unicament quan no existeixi risc d’esfondrament a la zona de treball i seran
expressament autoritzats per la Direccio Facultativa.

- S’evitara la formacié de pols regant periddicament I'obra amb aigua i
especialment la runa.

- En el seu cas, no es dipositara runa sobre les bastides.

- La runa es carregara directament als camions per mitjans mecanics i es
transportara a un gestor autoritzat.

- S’extremaran les mesures de seguretat i salut a I’'enderroc dels tancaments
gue limitin amb la via publica i als equipaments veins.

En base a aquests criteris basics es procedira a I'enderroc en el segiient ordre:
1) Retirada dels elements que hi pugui haver mig despresos o sense estabilitat.
2) Estintolaments i apuntalaments necessaris.
3) Desconnexié de les instal-lacions existents i desmuntat d’aquestes i dels
aparells que hi pugui haver, com lluminaries i tot tipus d’instal-lacions o
equipaments, que puguin interferir.

4) Instal-lacié de mitjans de proteccio col-lectiva.

5) Retirada d’aquells elements o materials que siguin aprofitables i es puguin
recuperar facilment.

6) Desmuntat d’elements interiors, tancaments, proteccions o elements que no
suportin cap carrega ni tensid i siguin independents de la resta.

7) Demolicié dels elements constructius no estructurals que no suportin
carrega.
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8) Desmuntat de coberta.

9) Enderroc de les parts de facanes i parets de carrega segons previsio(veure
planols de demolicid).

10) Retirada de la runa de forma progressiva conjuntament amb les feines
d’enderroc.

11) Neteja del solar i de I'entorn afectat pels treballs.

4. CONDICIONS GENERALS

A mida que es vagin desenvolupant les feines s’aniran compaginant amb la retirada de
la runa acumulada i amb la consolidacid dels elements estructurals que s’hagin estimat
oportuns.

Durant tot el procés de demolicio es retirara paulatinament tota la runa que es vagi
produint, evitant produir acumulacions, aixi com es destriaran i separaran els diferents
materials per al seu tractament.

La direccio facultativa i el coordinador de seguretat, en el seu cas, donaran les
instruccions oportunes en quant a seguretat, tant de les persones com els
equipaments veins.

Les feines es donaran per acabades un cop s’executi alldo que s’estableix al present
projecte, al que es decideixi a peu d’obra per part de la direccié facultativa segons
s’observi a mida que es desenvolupin els treballs, la neteja del conjunt un cop
finalitzats els mateixos i subsanades totes les interferencies que s’hagin pogut
ocasionar en el transcurs de I'obra.

El contractista garanteix tots els treballs que executi i sera responsable de tots els
perjudicis que es puguin ocasionar per incompliment de les seves obligacions. Aixi,
esta obligat a reparar el dany causat i en cas d'haver de realitzar treballs per esmenar
aquests perjudicis, no rebra cap indemnitzacié per aquest concepte.

Sera preceptiu que el Contractista i els subcontractistes disposin de cobertura de
responsabilitat civil en I'exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a
la seva activitat com a constructors pels danys a tercers.

El contractista esta obligat a la contractacié d'una asseguranca en la modalitat de tot
risc a la construccié durant el termini d'execucié de les obres, amb ampliacié a un
periode de manteniment d'un any, comptat a partir de la data d'acabament definitiva
de la obra.
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Per tal de salvaguardar la integritat fisica de les persones, aixi com per assolir una
major seguretat en I'obra, quan els treballs exigeixen la seva realitzacié per personal
especialitzat o qualificat, la direccié facultativa podra en tot moment demanar del
constructor la preséncia dels documents necessaris que acreditin I'adequada titulacié
del seu personal.

El contractista acotara I'obra i col-locara els retols necessaris perque cap persona
aliena s'hi pugui apropar o pogués patir algun accident com a consequéncia de la
mateixa. Sera obligacid i responsabilitat del contractista el compliment de les normes
vigents sobre Seguretat i Higiene en el Treball, evitar accidents per males condicions
dels elements auxiliars i contractar els corresponents assegurances per als obrers, i el
responsable de les omissions sobre aquest particular sera Unica i exclusivament el
contractista.

El Contractista és responsable de |'execucioé de les obres en les condicions establertes
en el contracte i en els documents que composen el present projecte. Com a
conseqliencia d'aixo, esta obligat a la demolicid i reconstruccidé de totes les unitats mal
executades, sense que pugui servir d'excusa ni que la direccidé facultativa hagi
examinat i reconegut els treballs durant les obres, ni que hagin estat abonades les
liquidacions parcials.

Qualsevol feina o nova unitat d'obra, que no tingués preu contractat, no es podra dur a
terme sense |'aprovacié del preu per l'arquitecte director o, si pel promotor de les
obres.

Totes les qliestions que es plantegen en relacié amb la interpretacio d'aquest projecte
com qualsevol imprevist que pugui sorgir durant |'execucié de les obres, haura de ser
comunicat al director de les obres, que resoldra en cada cas la solucio a adoptar.

Tot 'esmenta’t és sens perjudici del que s’estimi oportu executar, segons s’observi in
situ, @ mida que es desenvolupin els treballs per garantint aixi la salubritat i la

seguretat de les persones i dels bens mobles i immobles.

La durada de les obres s’estima en uns vint dies laborables, a comptar des de la data
de signatura de I'acta de replanteig.

Projecte d’enderroc d’edificacio aillada, terreny Rustic Sot de Bocs, Sant Celoni



5. RESIDUS

Sera d’aplicacié el Decret 201/1994 i el Decret 161/2001, Reguladors dels enderrocs i
altres residus de la construccid, el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus, el Decret 89/2010, Regulador
de la produccié i gestid de residus de la construccid, i enderroc i en el seu cas, el Reial
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestio dels residus de
construccio i demolicié i el Decret 21/2006, pel qual es regula I'adopcid de criteris
ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Els residus corresponents a I’enderroc, recollida de deixalles i els de la restauracio de la
realitat fisica alterada s’hauran de gestionar en instal-lacions de reciclatge o de gestid
de residus degudament autoritzat.

No es preveu cap residu perillds. En cas que en el transcurs de I'enderroc es produis
algun tipus de residu potencialment perillés, es dipositara de forma controlada a

I’abocador especific autoritzat per rebre el residu en qliestio.

Les despeses que comporti el trasllat i gestio dels residus aniran a carrec del
contractista.
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6. LEGISLACIO | NORMATIVA RELACIONADA

6.1 Normativa aplicable

-0. M. de 31 d'Octubre de 1984. Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant (BOE 7-
11-84). Rectificada per I'0O. M. de 7 de Novembre de 1984 (BOE 22-11-84).Aplica la
Directiva 83/477/CEE. -Ordre de 31 de Mar¢ de 1986. Modifica I'article 13, control
medic preventiu dels treballadors del Reglament sobre els treballs amb el risc d'amiant
(BOE 22-4-86). -O. M. de 7 de Gener de 1987. Normes complementaries al Reglament
de 31 d'Octubre de 1984. (BOE 15-1-87). O. M. de 26 de Juliol de 1993. Modifica les
dues anteriors (BOE 5-8-93). Aplica la Directiva 91/3821 CEE que modifica la
83/477/CEE. -Resolucié de 11 de Febrer de 1985. Constitueix la Comissio de Seguiment
per a l'aplicacié del Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant (BOE 23-2-85). -RD
1879/1996, de 2 d'Agost, regula la Comissié Nacional de Seguretat i Salut i dissol la
Comissié de Seguretat per a l'aplicacid del Reglament sobre treballs amb el risc
d'amiant (BOE 9-8-96) . -Resolucié de 8 de Setembre de 1987. Tramitacid de sol-licituds
d'homologacié de laboratoris especialitzats en la determinacié de fibres d'amiant.
(BOE 14-9-87). -O. M. de 22 de Desembre de 1987. Aprova el model de Llibre de
Registre de Dades previst en el Reglament sobre treballs amb el risc d'amiant. (BOE 29-
12-87). -Resolucié de 20 de Febrer de 1989. Regula I'emissio de fitxes de seguiment
ambiental i médic per al control de I'exposicié a I'amiant. (BOE 3-3-89) .

-Instrument 17 de Juliol de 1990. Ratificacié del Conveni de la *OIT de 24 de Juny de
1986, num. 162 sobre Seguretat i Higiene en el Treball -* Asbesto. Utilitzacio del
*asbesto en condicions de seguretat (BOE 23-11-90). -RD 108/1991 de 1 de Febrer
(BOE 6-2-91), sobre la prevencio i reduccido de la contaminacié del medi ambient
produida per I'amiant. Aplica la Directiva 87/217/CEE. -Llei 35/1995 de 8 de Novembre
de Prevencié de Riscos Laborals. -RD 39/1997 de 17 de Gener que aprova el Reglament
dels Serveis de Prevencié. -RD 665/1997 de 12 de Maig sobre proteccié dels
treballadors enfront dels riscos relacionats amb I'exposicid a agents *cancerigens
durant el treball. (BOE 24-5-97). Adopta la directiva 90/394/CEE. -RD 216/1999 de 5 de
Febrer sobre disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en I'ambit
d'empreses de treball temporal (BOE 24-2-99). -Llei 54/2003 del 12 de Desembre,
article 4° apartat 3.1 i article 7°, reforma del marc normatiu de la prevencié de Riscos
Laborals, (BOE 13-12-2003). -RD 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposicid
a I'amiant. (BOE 11-04-2006).
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6.2 NORMATIVA APLICADA ALS ENDERROCS

Llista de legislacio aplicable:

o Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC
num . 5664, de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

o Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidencia (DOGC
num . 5430, de 28 de juliol). S'aprova el Text refds de la Llei reguladora dels residus.

o Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidencia (DOGC num .
5524, d'11 de desembre). Prevencid i control ambiental de les activitats.

o Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
2894, de 21 de maig). S'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervencid integral de l'administracié ambiental, i
s'adapten els seus annexos.

o Modificacid. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient
(DOGC num . 3911, de 25 de juny). Modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervencid integral de I'administracid ambiental, i se n'adapten els
annexos.

o Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, del Ministeri de la Presidéncia (BOE num. 38,
de 13 de febrer). Es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicié.

o Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidéncia (DOGC num.
4574, de 16 de febrer) . Regula I'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els
edificis.

o Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num.
4924, de 12 de juliol). Aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de

I'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric
mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

o Modificacié. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la
Presidencia (DOGC num. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuacié per a
la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de
I'ambient atmosferic, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol.

o Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5175, de
17 de juliol). Financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels canons
sobre la disposicio del rebuig dels residus.

o Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 1904,
de 30 de juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
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o Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num .
2166, de 9 de febrer). Cataleg de residus de Catalunya.

o Modificacid. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC
nam . 2865, de 12 d'abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

o Decret 111997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2307,
de 13 de gener). Rebuig dels residus en diposits controlats.

o Modificacid. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC
nam . 2865, de 12 d'abril). Modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

o Deroga l'article 4, 7 i annex | del decret 111997. Decret 69/2009, de 28 d'abril, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5370, de 30 d'abril).
S'estableixen els criteris i els procediments d'admissid de residus en els diposits
controlats.

o Resolucio de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi
Mari (BOE num. 49, de 26 de febrer). Es publica I'Acord del Consell de Ministres amb el
gue s'aprova el Pla Nacional Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

o Llei 10/1998, de 21 d'abril, del cap de I'Estat, (BOE nim. 96, de 22 d'abril). Residus.

Sant Celoni,a 09 de febrer de 2023

JORD| Firmado digitalmente
por JORDI

FONTANELL  ronTaneLLA cOT-
A COT - DNJ] DNI52159262T

Fecha: 2023.03.15

52159262T  20:38:00 +01'00'

Signat, Jordi Fontanella, arquitecte tecnic

Num de col-legiat 11034
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PRESSUPOST DE CONTRATA DE L’ ENDERROC

Treballs d’enderroc: 10.992,00 euros

Treballs de retirada i la gestid de residus 3.112,00 euros

Treballs de restauracio realitat fisica alterada 1.543,00 euros

Total 15647 euros + IVA

(quinze mil sis cents quaranta set euros) + 21% IVA.

JORDI Ziig?c:?;ente por
FONTAN ELL JORDI
FONTANELLA COT -

A COT - DNI pnis21592621
59159262 Fecha: 2023.03.15

20:38:17 +01'00'
Sant Celoni,a 09 de febrer de 2023

Signat, Jordi Fontanella Cot, arquitecte tecnic

Num de col-legiat 11034
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AMIDAMENTS

CODI

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITOL 01 ENDERROCS

pa DESMUNTATGES DE FUSTERIA

Desmuntatge d'elements de fusteria exterior: 7 reixes de les finestres, 6

finestres de fusta amb portico interior, la porta d'accés de fusta i la porta
metal-lica del garatge. S'inclou la retirada i el transport a I'avocador auto-
ritzat pertinent.

1,00
pa DESMUNTATGE DE LES INSTAL-LACIONS | ELEMENTS
AUXILIARS
Desmuntatge de les canals i baixants de la recollida d'aigues plubials,
els diposits d'enmagatzematge d'aigues plubials i altres elements so-
brants del solar. S'inclou la retirada i transport a I'avocador autoritzat.
1,00
m2 ENDERROC BIGUES FUSTA+SOL.+TEULA/A MA
D'enderroc de cobertes de teula de qualsevol tipus,sobre solera i bigues
de fusta, a ma, amb desti a runes.Inclou neteja i retirada de runes.
Coberta 1 64,80 64,80
64,80
m2 ENDERROC ENVANS CERAMICA/A MA
D'enderroc d'envans de ceramica de totxana buida, a ma.Inclou neteja i
retirada de runes.
Envans 1 1,50 2,70 4,05
1 4,70 3,30 15,51
1 3,80 2,97 11,29
30,85
m2 EXTRACCIO APLACAT DE PEDRA /A MA
D'extracci6 d'aplacats de pedra natural o artificial,presa amb mortes de
ciment a ma.Inclou neteja i retirada de runes.
Facgana principal 1 35,42 35,42
Deducci6 portes -1 8,64 -8,64
Fagana posterior 1 35,42 35,42
Facana lateral 1 1 13,48 13,48
Facgana lateral 2 1 13,00 13,00
88,68
m3 ENDERROC EST. MURS TOTXANA/COM.
D'enderroc de murs de totxana, pres amb morter de ciment, de gruix va-
riable, amb compressor. Inclou neteja i retirada de runes.
Facgana principal 1 35,42 0,15 5,31
Deducci6 portes -1 8,64 0,15 -1,30
Fagana posterior 1 35,42 0,15 5,31
Facgana lateral 1 1 13,48 0,15 2,02
Facana lateral 2 1 13,00 0,15 1,95
13,29
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AMIDAMENTS

cobl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
01.07
m2 EXTRACCIO PAVIMENT F-A/COM.
D'extraccio de paviments de formig6 armat, amb malla i amb compres-
sor fins a un gruix de 15 cm. Inclou neteja i retirada de runes.
Paviment 1 48,30 48,30
48,30
01.08
m2 EXTRACCIO PAVIMENT MOSAIC/COM.
D'extraccio de paviments d'enrajolats, mosaics o aplacats, amb com-
pressor.Inclou neteja i retirada de runes.
Paviment 1 48,30 48,30
48,30
01.09
m3 ENDERROC MUR BLOC FORMIGO MASSIS
Enderroc mur de bloc de formigé prefabricat, massis, amb compres-
sor.Inclou neteja i retirada de runes.
Perimetre solera 1 34,00 0,25 0,20 1,70
1,70
01.10
m3 ENDERROC FONAMENTS, F-A., COM.
D'enderroc de fonaments de formigé armat, amb compressor.Inclou nete-
ja i retirada de runa.
Fonamentacié 1 34,00 0,60 0,60 12,24
12,24
01.11 .
m3 CARREGA/TRANS. RUNES,CAMIO/MAQ.
De carrega i transport de runes amb camio, carregat a maquina, amb un
recorregut maxim de 20 km.
Enderrocs coberta 1 9,00 9,00
Enderrocs envans 1 2,77 2,77
Enderroc Faganes 1 19,50 19,50
Enderroc Paviment 1 9,66 9,66
Enderroc fonaments 1 8,50 8,50
49,43
01.12 .
t TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPOSIT CONTROLAT
Taxa per abocament en diposit controlat, de runes.
Runa 1 49,43 1,50 74,15
74,15
01.13
m2 NETEJA | ESBROSSAMENT, A MAQUINA
Realitzacié de neteja allisat i planeitat de la superficie d'actuacié, a ma-
quina per tal de restaurar la realitat fisica alterada
150,00
01.14 .
Ut RETIRADA DE DIPOSITS | DEIXALLES
Retirada itransport a I'abocador dels diposits, caseta, fustes, plastics
i tota mena de deixalles per tal de restaurar la realitat fisica alterada
1,00

Projecte d’enderroc d’edificacio aillada, terreny Rustic Sot de Bocs, Sant Celoni
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT

01.15
Ut RESTAURACIO DE LA REALITAT FiSICA ALTERADA

Replantacio de plantes, arbres i arbredes, reposici6 dels terrenys
al seu estat inicial. per tal de restaurar la realitat fisica alterada

1,00

JORD' Zirmaldo

igitalmente por
FONTAN ELL JOgRDI FONTAIEIELLA
A COT - DNI| €OT-DNI52159262T

Fecha: 2023.03.15

521592621 20:38:37 +01'00'
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versié V3 2018

Identificacio de I'Obra: |Terreny Rustic Bocs 08201A017001300000RS
@ CoLiles] oAPARELLADO RS, ARSUITECTESfTECNICS! Adreca: [Poligon17 parcel-la 130 del Sot de Bocs [Municipi/Comarca: [Sant Celoni/ Vallés Oriental
Autor de I'Estudi de Gesti6 de Residus:  [Jordi Fontanella Cot
» Avaluacio i
RESIDUS D'ENDERROCS Separacio Separacio On es fara la gestio dels residus caracteristiques dels Codificacio, classificacio i les vies de gestio del residus
selectiva selectiva residus
. pani RD105/08 i D89/10] prevista pel
Habitatges amb obra de fabrica residus? Obra T "I‘St' . | Apocador Volum aparent PTes CER | cLa E"'DM) ( VAL (R)
sup a enderrocar (m2) | 64,001 no | si ractamen m n
Formigé X - SI/NO X 3,97 5,38 170101 NP D5 R5
. . . 170102
Maons, teules i Material ceramic X - SI/NO X 32,77 34,69 170103 NP D5 R5-R10
Residus Barrejats que NO contenen
substancies perilloses - - SI/NO X 0,51 0,26 170904 NP D5-D9 R5
Guix - - SI/NO X 5,25 3,33 170802 NP D5 R5
Metalls X - SI/NO X 0,06 0,26 170407 NP - R4
Fusta - X Sl X 4,24 1,47 170201 NP - R1-R3
Vidre X - SI/NO X 0,03 0,04 170202 NP D5 R5
Plastic X - SI/NO X 0,03 0,03 170203 NE D5 R5

NOTAI: Els residus els quals contenen substancies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

NOTA II : | a separacio en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseidor dels residus de la construccié i demolicié dins de I'obra en que es produeixin. La separaci6 de
la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseidor dins de la mateixa obra, i sind fos possible, encomanar la separacié en fraccions a un gestor de residus

extern.
RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus Productor Posseidor Gestor Codi del gestor
Runes Gestié de Runes del Vallés E-727,00

VALORACIO DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIO (formara part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador |Transport (unitat/m3) 6
Esponjament 35,00% Obra Inst. Tractament | €/m3 Total Total Km €/km
Formigé 3,15 - 4,00 12,61
Maons, teules i Material ceramic 26,01 - 4,00 104,03
P e doe O oreren _
Guix 4,15 - 15,00 62,21
Pes n Obra Inst. Tractament €/Tn Total Total Km €/km
Metalls 0,26 R
Fusta 1,47 - 4,00 5,89
Vidre 0,04 - 15,00 0,58
Plastic 0,03 - 15,00 0,38
VALORACIO TOTAL: 187,68 | 187,68
Import DIPOSIT Gestor de residus Residus d'enderrocs Total diposit
Reial Decret 210/2018 45,44 Tn | 11 €/Tn 499,84 €

NOTA: Cal presentar davant de I'ajuntament, juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinaci6 dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra, i I'import rebut en concepte de diposit per a la
posterior gestid. Aquest diposit, té per objecte garantir que la gestid dels residus de la construccid i la demolicié que siguin generats en una obra concreta per la persona productora,
s'efectua d'acord amb la normativa vigent.

La persona sol-licitant de la llicéncia, ha de presentar a I'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestié dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Classificacié del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminacié del residu Vies de valoritzacié dels residus
D1 Diposit sobre el sol o al seu interior (abocament) R1 Utilitzacié principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradacio) R2 Recuperacié o regeneraci6 de dissolvents

D3 Injeccié en profunditat R3 Reciclatge o recuperacié de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformacié biologica)

D5 Diposit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperacié de metalls i de compostos metal-lics

D6 Abocament al medi aquatic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperacié d’altres mateéries inorganiques

D7 Abocament al mar, incl. insercié al llit mari R6 Regeneraci6 d'acids o de bases

D8 Tractament biologic no especificat R7 Valoritzacié de components utilitzats per a reduir la contaminacié

D9 Tractament fisicoquimic no especificat R8 Valoritzacié de components procedents de catalitzadors

D10 Incineracié a la terra R9 Regeneracid o un altre nou Us d’olis

D11 Incineracié al mar R10 Tractament dels sols que produeixi un benefici en I'agricultura o una millora ecoldgica d'aquests sols

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilitzacié de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinacié o mescla prévia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions preévies a la valoritzacid, inclos el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14) la classificacio, la trituraci6, la compactacid, la pel-letitzacid, I'assecatge, la fragmentacid, el condicionament,

el reenvasament, la separacio, la combinacié o la mescla Fitxes_de_residus_enderrocs
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 aR 12iR14 1 de 2
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Facgana Posterior
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Facana Lateral 1

Facana Lateral 2
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Interior 1

Interior 2
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Interior 3

Exterior 1

Projecte d’enderroc d’edificacio aillada, terreny Rustic Sot de Bocs, Sant Celoni



Exterior 2

Sant Celoni,a 13 de febrer de 2023

Signat, Jordi Fontanella Cot, arquitecte tecnic

Num de col-legiat 11034

Firmado
JORDI digitalmente por
FONTANELL JORDI
FONTANELLA COT

A COT - DNI -pnis2159262T

Fecha: 2023.03.15
521592621 2§:C39a:01 +01'00'
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PLEC DE CONDICIONS

JORDI Fimado
FONTANELLA jor0! FONTANELLA
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Fecha: 2023.03.15
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PROJECTE D’ENDERROC D’EDIFICACIO AILLADA, AL SOT DE BOCS

Terreny Rustic a Bocs
(08470) SANT CELONI, VALLES ORIENTAL
Ref cadastral: 08201A017001300000RS

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

0 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components

Sobre I'execucio

Sobre el control de I'obra acabada
Sobre normativa vigent

1 CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

-SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS
1 CONDICIONS GENERALS
1.1 Enderroc de cobertes
1.2 Arrencada de revestiments
1.3 Enderroc d’elements estructurals

1.4 Enderroc de tancaments i diversos
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0 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components

Caracteristiques
Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les
condicions establertes a I’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i
materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als
edificis, en funcio del seu us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccid, publicada pel Real
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del
28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li
siguin d’aplicacid.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiéncia, els DB
establiran les caracteristiques técniques de productes, equips i sistemes que
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepcio
Tots els productes de construccié tindran un control de recepci6 a I'obra, d’acord amb
les condicions establertes a article 7.2 Control de recepcié a I'obra de productes,
equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacio dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacio del producte exigits
per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccio Facultativa)
al constructor, qui els presentara al director d’execucio de [l‘obra. Aquesta
documentacio comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentariament, inclosa la documentacid corresponent al marcatge CE dels
productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions
que siguin transposicio de les Directives Europees que afectin als productes
subministrats.
Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti
el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcid es
realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcio mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes
subministrats, que assegurin les caracteristiques tecniques dels mateixos exigides
en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu
d’acord amb l'establert en I'article 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en ’article 5.2.5, i la constancia del
manteniment de les seves caracteristiques tecniques.
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2. El director de I'execucio de I'obra verificara que aquesta documentacio és

suficient per a I’acceptacio dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepcio mitjangant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser

necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes,

segons l'establert en la reglamentacio vigent, o bé segons I'especifica’t en el

projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacio d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en

el projecte o indicats per la direccio facultativa sobre el mostreig del producte, els

assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucid.

Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en
compte les bones practiques de la construccid, d’acord amb les condicions establertes
en l'article 7.1 Condicions en I'execucio de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del
CTE:
1. Les obres de construccio de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la
legislacio aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del
director de I'obra i del director de I’execucio de I'obra.
Control d’execucié.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord
amb les condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats.
Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccio, el director de I'execucio de I'obra controlara I'execucio de
cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la
correcta execucio i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi
com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva
conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié aplicable, les normes
de bona practica constructiva i les instruccions de la direccid facultativa. A la
recepcio de l'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de
conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I’edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que
es contemplin en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'us previst dels
productes, equips i sistemes innovadors, prevists a I'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a

I’article 7.4 Condicions de I'obra acabada.
Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
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A l'obra acabada, bé sobre I’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves
diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de
realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i
les exigides per la legislacio aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda(BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion
de proyectos y direccion de obras de edificacion", estableix que a la memoria i al plec
de prescripcions tecniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar
expressament |'observanca de les normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el
present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccio i
es remarcara que en l'execucio de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEl,
CEN, gue en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en
el projecte.

1 CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA
- SISTEMA SUSTENTACIO
SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS

Operacions destinades a la demolicio total o parcial d’un edifici o element constructiu,
aeri o enterrat que obstaculitzi la construccido d’'una obra i que sigui necessari fer
desapareixer, comprén també la retirada dels materials i lliurament a un gestor
autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicid de rebuig. En funcié de la seva
execucio es defineixen diversos tipus d’enderroc:

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint
I'ordre invers a la seva construccié. Enderroc per col-lapse per embranzida de
maquina, quan l'alcada de I'edifici no superi els 2/3 de I'alcada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es
trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per
col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I’estructura no sigui d’acer o amb
predomini de fusta i materials combustibles.

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’"hagi d’enderrocar element a element i
I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse, s'establiran clarament les
zones on s'utilitzara cada modalitat.

Normes d’aplicacid
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei
16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
0. MAM/304/2002 ,de 8 febreroResiduos. Ley 10/1998, ley de residuos.
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Residuos. Construccion y demolicion. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion. (BOE
13.02.2008).

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccio d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Ecoeficiéncia. Regulacié criteris ambientals i ecoeficiencia en edificis. D 21/2006
(DOGC 16.2.2006)

Pliego de prescripcionestécnicas generales para obras de carreteras y puentes(PG
3/75). 0. 06.02.1976.

Actualizacion de determinadosarticulos del pliego de prescripcionestécnicas
generales para obras de carreteras y puentesrelativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 0. FOM/1382/2002 .

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 0. 31.11.1984, 0. 26.07.1993.
Normascomplementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O.
07.01.1987.

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para sucorte y
mecanizado en obra.

Components

Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu:
estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.

Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en
demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin
simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic
dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. son els
adequats per tal de complir a la perfeccid la missié que se'ls exigira un cop muntats.
S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, |'accés del personal, dels materials, la
resisténcia del terreny si recolza en ell, la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs
d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies electriques nues s'aillaran
amb el dielectric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels
treballs o, en altre cas, es tallara la tensid eléctrica mentre durin els treballs.

Caracteristiques tecniques minimes dels elements auxiliars. Bastides.

Bastides de servei. Les més usuals sén les bastides de servei metal-liques per la seva
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol
tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per coneixer les caracteristiques dels
acers emprats, possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en
compte les seglients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical.
La separacié entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50 metres.
L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment
flector sigui minim. En les abracadores que uneixen els elements tubulars es controlara
I'esfor¢ de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per
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sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forca de diagonals o
creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les facanes que no hagin de ser
enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta
ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un
per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran
proveits de baranes normalitzades i marxapeu. Bastides de carrega. Utilitzades com a
element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva
construccié quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures
provisionals per a I'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran
projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucié

Condicions previes

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de
I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I’estructura inicial, variacions,
reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les
edificacions confrontants, el seu estat de conservacié i les seves mitgeres per tal
d'adoptar les mesures de precaucié com son I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han de
enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de I'entorn de
I'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els
seglients:

Desinfeccid i desinsectacio dels locals de |'edifici que hagin pogut albergar productes
toxics, quimics o animals (portadors de parasits).

Anul-lacio i neutralitzacio per part de les Companyies subministradores de les
escomeses d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram i buidatge
dels possibles diposits de combustible.

Estintolament i apuntalament dels elements de construccid que poguessin ocasionar
algun esfondrament.

Instal-lacid de bastides, totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es
podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.

Instal-lacio de mesures de proteccio col-lectives tant en relaci6 amb els operaris
encarregats de I'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal
destacar: Consolidacio d'edificis confrontants i proteccio si son més baixos, mitjangant
la instal-lacio de viseres de proteccid; Proteccid de la via publica o zones confrontants i
la seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccid per a vianants i lones
de proteccid per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de
I'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Proteccid dels accessos a I'edifici mitjancant
passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg¢ de les
plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar,
mitjancant lones a |'exterior i regat a l'interior, la creacid de grans quantitats de pols;
No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els
buits d'evacuacido es protegiran amb baranes; Adopcid de mesures de proteccid
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personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons,
cascos, botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals,
reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc,
d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de
procediment d’enderroc mecanic, s'haura enderrocat préviament, element a element,
la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de la
maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i
caure sobre la maquina, s’enderrocaran previament. En el pla d’enderroc, s'indicaran
els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que
s'inicii 'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixo
es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural.
En el cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préeviament a
Iinici de la feina, 'empresa encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball
aprovat per la D.F. Quan tecnicament sigui possible, I'amiant o els materials que el
continguin han de se retirats abans de comencar les operacions de demolicié.

Fases d’execucid

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en |'ordre invers al seguit en la seva
fase de construccié. Es descendira planta a planta comencant per la coberta,
alleugerint les plantes de forma simeétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a
retirar la carrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En
cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a
I'especificada en I'Estudi Previ, tot i que I'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc
s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis
o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran
els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la
resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran
objecte d'especial atencio i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos.
Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la
seva absencia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara
que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de
tensions possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es
suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells.
Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es
tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc.
es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element
que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara
mantenint-lo suspes o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o
plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense
gue aquest afecti al desplagament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li
els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada
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lliure només es permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats
en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti
d'elements de faganes i la direccié de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es
produira sobre sol consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no
desitjats.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran
continuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de
treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc.
En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material
combustible es disposara, com a minim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilitzacio de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar
que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D. F.

s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan
s'utilitzin per a l'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals
caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es
descendiran les carregues amb el control Unic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma
espontania o per l'accié d'agents atmosferics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran
d'aquesta, mitjancant lones o plastics, les zones de l'edifici que puguin veure's
afectades pels seus efectes.

Al comencament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc
s'inspeccionara |'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en
jornades anteriors, tant en |'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver
efectuat en edificis de I'entorn; també s'estudiara I'evolucid de les esquerdes més
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i proteccié
dels talls.

Retirada i transport de materials.

L'evacuacié d'enderrocs es pot realitzar de les seglients formes: Mitjancant transport
manual amb sacs o carretd fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o
conductes disposats per a aquesta funcid; Amb obertura de buits en forjats,
coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres,
distribuits de manera estratéegica a fi de facilitar la rapida evacuacié. Aquest sistema
només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un
maxim de 3 plantes i quan el producte de I'’enderroc sigui de grandaria manejable per
una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una algada maxima de 2 plantes
sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres;
Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la
descarrega de l'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la
documentacié completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva
posterior utilitzacid; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a
aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa
resultant de I'enderroc es traslladara al corresponent abocador municipal o a

Projecte d’enderroc d’edificacio aillada, terreny Rustic Sot de Bocs, Sant Celoni



I’'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les
runes provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposicié de la
carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per
tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el
seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertencia de
perill, per tal d’evitar I'emissid de fibres d’amiant al 'ambient.

Control i acceptacio

A manca d’un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de
enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control
per planta.

Amidament i abonament

m3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis
d’edificacid.

m3 de volum realment enderrocat, pel que fa referencia als murs de contencid i
fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de |'eix de I'element, en referencia a
elements de claveguerd...

1.1 Enderroc de cobertes

Treballs destinats a la demolicido dels elements que constitueixen la coberta d’un
edifici.

Execucio

Condicions previes

Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs.

Abans d’iniciar la demolici6 d’una coberta es comprovara la distancia a les linies
electriques i la carrega dels mateixos. Es taparan els embornals dels baixants, per
prevenir possibles obturacions.

Fases d’execucio

Sempre es comencara des del carener i cap als rafecs, de forma simetrica per vessants,
de manera que s'evitin sobrecarregues descompensades que puguin provocar
enfonsaments imprevistos.

Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota
les ordres de la D.F.

Enderroc d'elements singulars de coberta. L'enderroc de xemeneies, conductes de
ventilacié..., es dura a terme, en general, abans de I'enderroc o arrencada del material
de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la
coberta. Quan s'aboquin els materials procedents de I'enderroc a través de la mateixa
xemeneia es procurara evitar l'acumulacié d'enderrocs sobre el forjat, retirant
periodicament I'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan
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aquests elements es baixin sencers es suspendran previament, s'anul-lara el seu
ancoratge i/o fixacio i, després de controlar qualsevol oscil-lacid, es baixaran.

Enderroc de material de cobertura. S’enderrocara, en general, per zones simetriques
de vessants oposades, comencant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es
carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les
en trossos. A més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material
potencialment perilldés pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel
personal que provingui d’'una empresa autoritzada per a la realitzacié d’aquesta mena
de treballs.

Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocara, en general, per zones simeétriques de
vessants oposades, comencant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat
a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc.

Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones
simetriques de vessants oposades, comencant pel carener i després d’haver aixecat el
tauler ceramic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs
s’enderrocaran els envanets i els envanets de riosta.

Enderroc de l'element de formacio de pendents amb material de farciment.
S’enderrocara, en general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant
pels careners més aixecats i equilibrant les carregues. En aquesta operacié no
s’enderrocara la capa de compressio dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes
dels mateixos. Es taparan, previament a l'enderroc dels pendents de coberta, els
albellons i les buneres de recollida d'aiglies pluvials.

Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocara, en
general, per zones simétriques de vessants oposades, comengant pel carener. Quan no
existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i
cabirons, aquests no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades.
No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals
que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es
suspendran previament al seu descens; la fixacid dels cables de suspensid es realitzara
per sobre del centre de gravetat de I'’encavellada. Si, d’altra banda s’han de desmuntar
a peces, s’apuntalaran i es trossejaran comencant, en general, pels cavalls. Si per sobre
de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s’eliminaran de forma previa, amb
independencia del sistema d’enderroc a utilitzar.

1.2 Arrencada de revestiments

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. Execucid

Condicions previes

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els

treballs es comprovara que no passen instal-lacions.
Fases d’execucio
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L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en
aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la
D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en
general, de forma previa a I'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals
pengen. En els suposits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan
aixi s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat
superior.

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt
amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el
del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de I'enderroc de
I'edifici o abans de I'aplicacié d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de
revestiments i d’aplacats de facanes o paraments exteriors de tancament s'instal-laran
bastides homologades segons la legislacié vigent, perfectament ancorades i travades a
I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i
compliran tota la normativa vigent en materia d’instal-lacié com en totes les mesures
de proteccié col-lectiva aplicables com son: baranes, marxapeus, escales,... El sentit
dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que
participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix
planol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport
mentre durin els treballs.

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de
paviments i d’escales es dura a terme, en general, abans de |'enderroc de |'element
resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que
el forjat superior on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de
la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comencant per l'esglad més alt i
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mad o
element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara detingudament ['estat
dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de
cediments, etc., s’apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb
I'aprovacio explicita de la D. F., en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els
treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja
auxiliar que produeixi vibracions haura de ser previament autoritzada per la D. F. Per a
I’enderrocament de soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons,
clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva
resistencia. Realitzada aquesta operacid, s'avangara progressivament trencant amb el
tascéd i la maga. La utilitzacid de maquines en I'enderroc de soleres i paviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment
consistent i tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les zones proximes o en
contacte amb mitgeres o facanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat
objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el
front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la forca de |'arrencada i del trencament no controlat.

Projecte d’enderroc d’edificacio aillada, terreny Rustic Sot de Bocs, Sant Celoni



1.3 Enderroc d’elements estructurals
Treballs de demolicié d’elements constructius amb funcié estructural.

Execucid

Condicions previes

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S’apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de
contrapes.

L’enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en
aquells on hi predomini la fusta o elements facilment combustibles.

L’enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap a
baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones
situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar
per bolcada.

Fases d’execucio

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en
aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la
D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de murs i pilars de carrega. Com a norma general, haura d’efectuar-se pis a
pis, és a dir, sense deixar més d'una alcada de planta amb estructura horitzontal
desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Previament s'hauran enretirat d’altres
elements estructurals que es recolzin en aquests elements. S'alleugerira simetricament
la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En els
arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els
tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur
s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment.
Quan es tracti d'un mur de formigd armat s’enderrocara, en general, com si es tractés
de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt
inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetra abatre la peca quan s'hagin tallat,
pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense
tallar les de l'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El
tram enderrocat no quedara penjant, sind que descansara sobre ferm horitzontal, es
tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics. No es
deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7
vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests elements constructius es podra dur a terme:
A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida
previament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per traccid:
mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i
efectuant el tir a una distancia no superior a una vegada i mitja de l'algada del mur a
enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per
sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l|'apartat
corresponent dels enderrocs en general.
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Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es
descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ estintolament de la volta, es
comengara el seu enderroc per la clau, continuant simetricament cap a les arrencades
en les voltes de cand i en espiral per a les voltes a la catalana.

Enderroc de bigues i jasseres. En general, s'hauran enderrocat de forma previa tots els
elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendra o
apuntalara previament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els
seus extrems.

No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigd armat és
convenient controlar, si és possible, la trajectoria de la direccié de les armadures per
tal d’evitar moments o torsions no previstes.

Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements
que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars,
etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara
inferiorment. Si és de formigd armat, es tallaran les armadures d'una de les cares
després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o traccio, farem caure el pilar, tallant
després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el
mateix sistema anterior. No es permetra bolcar-los bruscament sobre forjats; en
planta baixa es tindra cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de
personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure.

Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots
els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en
voladis s'hauran apuntalat previament, aixi com els trams de forjat en s’hi observin
cediments. Els voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-
los a feixes exteriors respecte de I'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls
del forjat no deixaran elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les
carregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a
elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la
sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de
farciment solidari amb el forjat s’enderrocara tot el conjunt simultaniament.

Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes
s'observara l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones
proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies.
S’enderrocara I'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui
semibigueta, sense trencar la seva capa de compressio. Les biguetes de forjat no es
desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, siné
sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les
biguetes sén d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaucid
anterior. Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de
les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.

Lloses de formigd. Les lloses de formigé armades en un sentit es tallaran, en general,
en franges paral-leles a I'armadura principal de manera que els trossos resultants
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siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si |'evacuacido es realitza
mitjancant grua o per una altre mitja mecanic, una vegada suspesa la franja es tallaran
els seus suports. Si l'evacuacié es realitzés per mitjans manuals, a més del major
trossejat de peces, s'apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures.
En suports continus, amb prolongacié d'armadures a altres trams o crugies, abans del
tall es procedira a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de
ser tallats. Les lloses de formigd armades en dos sentits es tallaran, en general, per
requadres comengant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final les franges
que uneixen els abacs o capitells entre suports. Previament s'hauran apuntalat els
centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden
sense tallar i finalment els abacs.

Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a
terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié de martells pneumatics de maneig manual, o
bé mitjancant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan la magoneria -
generalment en edificis molt vells- es troba escassament travada pels morters que
I'aglomeren) o bé mitjancant un sistema explosiu. Si es realitza per mitja d'explosid
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures especifiques que s'indiquen
en la normativa vigent. S'emprara dinamita i explosius de seguretat, situant al personal
laboral i a tercers a cobert de l'explosid. Si I'enderroc es realitza amb martell
pneumatic compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el
fonament.

Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en
murs de formigd en massa o armat amb missid estructural seran duts a terme per
operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar
armadures o pot quedar afectada |'estabilitat de I'element, hauran de realitzar-se les
fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no
s'hagi dut a terme el posterior refor¢ del buit o buits practicats. La utilitzacidé de
compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi
vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D.F.

Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectara
I'entroncament de la canal o canonada al col-lector general i s’obturara ['orifici
resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el
claveguerd, seguidament es desmuntara la conduccié. Quan no es pretengui recuperar
cap element del mateix, i no existeixi

impediment fisic, es pot portar a terme I’enderroc per mitjans mecanics, una vegada
duta a terme la separacié claveguerd- col-lector general. S'indicara si han de ser
recuperades les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.

Enderroc d'instal-lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint
I'ordre invers al que es va seguir a I'hora d'instal-lar-los, sense afectar a |'estabilitat
dels elements resistents als quals puguin estar units. En els suposits que no es
pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en la formacido de
conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb I'element constructiu en el que se situin.
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1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’una edificacid.

Execucid

Condicions previes

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els
embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

Fases d’execucio

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en
aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la
D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Enderroc de facanes. Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats
quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements
constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les
circumstancies que condicionen la utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen en
I'apartat corresponent dels enderrocs en general.

Enderroc d’envans interiors. L'enderroc dels envans de cada planta es dura a terme
abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests,
puguin desplomar-se; també perque I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la
preséncia d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat
presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre
sense haver-lo apuntalat préviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt
cap baix. A mesura que avanci I’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments
de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic
(enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les
circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments mitjancant talls
verticals i la bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt
d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal
d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en
zones exposades a l'accio de forts vents quan superin una algada superior a vint
vegades el seu gruix.

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment,
quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el que estiguin situats. Quan es
retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira
I'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar
els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El
trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el
seu maneig per una sola persona.
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1. Dades de |I'obra

Tipus d'obra:
Enderroc total de construccid aillada ubicada en un pla de la finca del poligon17
parcel-la 130 del Sot de Bocs, el seu accés és realitza des del Cami de Bocs

Emplagament:
Terreny Rustic del Sot de Bocs, finca del poligon17 parcel-1la 130 del Sot de Bocs amb
referéncia cadastral 08201 A017001300000RS, de Sant Celoni, de la comarca del Valles
Oriental Superficie construida:

64 m2

Promotor:
Nom: Ajuntament de Sant Celoni
NIF: PO820100F
Adreca: Plaga de I’Ajuntament, 1, Sant Celoni
Teléfon: 938641200

Arquitecte autor del Projecte d'execucio:
Nom: Jordi Fontanella Cot
No col-legiat: 11034
NIE: 52159262T
Adreca: Carretera Vella, 47, Sant Celoni
Telefon: 687976292

Durada prevista de I'obra: 10 dies

Pressupost de contrata: 7680 € + 21% IVA

2. Dades técniques de I'emplagcament

Topografia:
Plana
Condicions fisiques i d'us dels edificis de I'entorn:
Terrenys boscosos
Instal-lacions de serveis publics:
L’entorn no disposa de cap servei urba en Us
Vials confrontants:
Camins de terra de poc transit rodat
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3. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi
com informacid util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de |'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de
sotmetre a I'aprovacid d'aquesta Administracid.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidencies
haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a |'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de
la Direccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccid
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11&).
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4. Principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra.

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’accié preventiva
recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de RiesgosLaborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant |'execucio de I'obra i en particular en les seglients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinacid de les vies o zones de desplagament o
circulacid.

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

- L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperacié entre els contractistes, sot-contractistes i treballadors autonoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
gue es realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els
seglients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié,
d'acord amb els seglients principis generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

- Combatre els riscos a I'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio
dels llocs de treball, I'eleccid dels equips i els métodes de treball i de produccid,
per tal de reduir el treball monoton i repetitiu ireduir els efectes del mateix a la
salut.

- Tenir en compte I'evolucioé de la técnica.

- Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influencia dels factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
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L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
gue hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacid
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, |'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu
treball personal.

5. Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a |'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucido de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment...).

5.01. Mitjans i maquinaria.

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...).

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generacié excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.
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- Ambient excessivament sorollés.

- Contactes electrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

5.02. Treballs previs.

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforcos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

5.03. Enderrocs.

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollds.

- Fallida de I'estructura.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Acumulacid i baixada de runes.

5.04. Moviments de Terres i Excavacions.

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollds.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines.

- Accidents derivats de condicions atmosferiques.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar.
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6. Relacid no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex Il del RD 1627/1997).

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de ['activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

- Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposiun risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

- Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obliguia la delimitacidé de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid.

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

7. Mesures de prevencid i proteccio.

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacio, manteniment...).

7.01. Mesures de proteccio col-lectiva.

- Organitzacié i planificacid dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins I'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

- Revisiod periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.
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- Comprovacio de |'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de
rases.

- Col-locacioé de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

7.02. Mesures de proteccio individual.

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules.
- Utilitzacio de calgat de seguretat.

- Utilitzaci6 de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la
utilitzacio del qual sera obligatoria.

- Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.

-Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

- Utilitzacié de mandils.

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicacié. Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire.

7.03. Mesures de proteccio a tercers.

- Tancament, senyalitzacid i enllumenat de |'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega.

- Comprovacio de |'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

- Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

8. Primers auxilis.
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
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visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgencies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

9. Normativa aplicable.

Relacidé de normes i reglaments aplicables.

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposicionesminimas de seguridad y de salud que debenaplicarse en las obras de
construcciontemporales o moviles.

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposicionesminimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién.
Transposicion de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusion del Estudio de Seguridad e
Higiene en proyectos de edificacion y obraspublicas.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgoslaborales.

Desarrollo de la Ley a través de las siguientesdisposiciones:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevencidn

Modificaciones: RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesminimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el trabajo

D 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesminimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitulo 1 excluyenobras de construccionpero en RD 1627/1997 lo nombra en
relacion a escaleras de mano.

Modifica y deroga algunoscapitulo de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (0. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesminimas de seguridad y saludrelativas a la manipulacion manual de
cargas que entraneriesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposicionesminimas de seguridad y saludrelativas al trabajo con equipos que
incluyenpantallas de visualizacién

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposicién a
agentesbioldgicosdurante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra riesgosrelacionados con la exposicion a
agentescancerigenosdurante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposicionesminimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposicionesminimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo
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Transposicion de la Directiva 89/655/CEE sobre utilizacion de los equipos de trabajo.
Modifica y deroga algunoscapitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (0. 09/03/1971)
0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956
0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 660 a 740 (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
0. de 28 de agosto de 1970. Art. 10 a 40, 1830 a 2910 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica
Correccidn de errores: BOE: 17/10/70
0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidenciascorrespondiente a las obras en que seaobligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correccion de errores: BOE: 31/10/86
0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificaciéon de accidentes de trabajo e instrucciones para
sucumplimiento y tramitacion
0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminaciéon de obrasfijas en viasfuera de
poblado
0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacién: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevacion y Manutencionreferente a gruas-torre desmontables para obras
Modificacién: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normascomplementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo
de amianto
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadoresfrente a los riesgosderivados de la exposiciéon al
ruidodurante el trabajo
0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correccidn de errores: BOE: 06/04/71
Modificaciéon: BOE: 02/11/89
Derogadosalgunoscapitulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
0. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccié
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Resolucions aprovatories de Normes técniques Reglamentaries per diferents mitjans
de proteccio personal de treballadors.

- R.del4dediciembrede1974(BOE:30/12/74):N.R.MT-1:Cascosno metalicos.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditives.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificaciéon: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantesaislantes de
electricidad.

Modificaciéon: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgosmecanicos.

Modificacién: BOE: 27/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetasaislantes de
maniobres.

Modificaciéon: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccidn personal
de viasrespiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.

Modificacién: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccidn personal
de viasrespiratorias: filtrosmecanicos.

Modificacién: BOE: 30/10/75

- R.de28dejuliode1975(BOE:09/09/75):N.R.MT-9:Equiposde protecciéon personal de
viasrespiratorias: mascarillasautofiltrantesModificacion: BOE: 31/10/75

- R.de28dejuliode1975(BOE:10/09/75):N.R.MT-10:Equipos de proteccion personal de
viasrespiratorias: filtrosquimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacién: BOE: 01/11/75
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