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1.- MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG.1 Identificació i objecte del projecte 
 

Projecte: PROJECTE TÈCNIC PER A LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL DEL PAVIMENT DE LA PISTA 2 DE 
LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 11 DE SETEMBRE A SANT CELONI   

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació pista esportiva 

Emplaçament: Zona Esportiva Municipal 11 de Setembre a Sant Celoni   

Municipi: 08470 Sant Celoni, Barcelona 

 

MG.2 Agents del projecte 
 

Promotor: Nom: Ajuntament de Sant Celoni   
NIF: P0820100F 
Adreça: Plaça de la Vila 1, 08470 Sant Celoni, Barcelona 
Telèfon: 938641211 

Empresa Adjudicatària Nom: Acroteri Arquitectura E Ingenieria S.L.P. 
CIF: B67620534 
Adreça: Carrer Sant Joan 31, 08188 Vallromanes 
 

Autor del projecte: Nom: Mireia Serra Sala, Arquitecte 
Nº col·legiat: 55066-3 
 
 

Equip col·laborador Tècnic especialista en Estructures, Control de Costos, Planificació d’obra i 
processos constructius, i en Instal·lacions i sostenibilitat i eficiència 
energètica : 
Jaume Cardona Pujol, Enginyer Tècnic Industrial 
Nº col·legiat: 22701 

 

MG.3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  
 

No s’escau 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD.1  Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  
  
Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Celoni, al maig de 2023, realitza l’Adjudicació del “redacció del projecte tècnic per a la rehabilitació del 
paviment de la pista 2 de la Zona Esportiva Municipal d’Esports 11 de setembre de Sant Celoni”. Expedient municipal 2023/2125. 

El 16/07/23 es fa una visita amb el tècnic municipal a les instal·lacions objecte d e projecte. No hi ha una solució constructiva ni 
material establert, pel que queda oberta a criteri del redactor del projecte. 

El tècnic municipal ens informa que la pista no té les mides reglamentaries per ser una pista de competicions o federativa, que s’usa 
sols per entrenaments o per nens, i que es disposa d’una altre pista reglamentaria. Pel que la pista objecte d’actuació està exempta 
de certa normativa. 

 

Objecte de Projecte 

L'objectiu del present document és definir amb prou nivell de detall tots els elements i unitats d’obra per tal de poder dur a terme 
les obres d’arranjament del paviment existent de la pista esportiva. 

 

Àmbit 

La zona de d’actuació està situada en una Zona Esportiva  existent i en funcionament, amb topografia plana. L’àmbit de projecte és 
la pista 2. 

L’àmbit del projecte comprèn una superfície de 129,85 m2. 

 

MD.2  Descripció del projecte 
 
MD 2.1 Descripció general del projecte 
La pista objecte de la intervenció és descoberta, tancada en tot el seu perímetre amb una tanca de protecció reglamentaria, 
aproximadament de 1m d’altura, i que disposa de marcatge per a la pràctica del hoquei, amb unes dimensions d’uns 41,5 x 22 metres. 

Sols està previst actuar en el seu paviment. 

 

Estat Actual 

El paviment de la pista objecte de la intervenció és de peces de terratzo, i actualment es troba en mal estat. S’observen peces 
esquerdades, juntes obertes i algunes zones presenten enfonsament, s’observa també (degut a la diferencia de color) que 
possiblement algunes peces de terratzo han estat substituïdes. 

La zona que presenta un lleuger enfonsament de fins a 6 cm aproximadament, la qual es troba situada a la cantonada nord-est i 
ocupa al voltant de 125 m². S’estima que podria ser causat tant per una sobrecarrega per algun tipus de maquinaria de manteniment 
(possiblement la emprada per la substitució de les lluminàries de la pista) que ha provocat un col·lapse del suport inferior (solera) o 
del terreny. També cap la possibilitat de haver-se produït un arrossegament d'àrid o sorres de la capa inferior de la solera de formigó. 

Es preveu, que sempre i quan, no es superi la sobrecarrega per la qual ha estat dissenyada la solera, aquesta es mantindrà estable.  

Proposta 

En base l’estat actual: 

• Es contempla la possibilitat d'aixecar el solat de terratzo i treballar sobre la solera inferior. Es considera que no és aconsellable, 
ja que probablement quan es va decidir re-pavimentar el formigó amb terratzo seria perquè el primer no estava en bon estat. 
Per lo que provablement la solera estigui deteriorada. 
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• Es té en compte l’opció de substituir el suport al complet, demolint terratzo més la solera, i executant una nova solera de formigó 

armat, que serveixi com a suport per a aplicar un revestiment esportiu, un nou solat de terratzo o fins i tot donar un acabat lliscat 
afegint pols de quars. 
 

• No obstant, buscant un equilibri entre inversió i resultat, tenint en compte que serà una pista d'entrenament o d’ús per a nens, 
donat que no compleix amb les mides mínimes federatives, com a solució es proposa reparacions puntuals i un revestiment final 
amb sistema de resines Composport Hoquei Poliuretà. 

  

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s’escau  
 
Classificació:  SUC  Sòl Urbà  
Qualificació:  E1  Equipaments Públics (codi Ajuntament) 
  SE Sistemes, Equipaments (Codi MUC) 
 
La pista és un element adjacents a altres pistes i construcció esportiva. 
 
 
 

MD.3  Requisits a Complimentar 
 

La redacció de projecte es basa amb el compliment de part de la “Normativa NIDE sobre Campos pequeños”.  

Solament s’actua en el paviment, i es preveu que sigui un revestiment final amb sistema de resines Composport Hoquei Poliuretà. 

Es recol·locaran també els seus anclatges. 

 

MD 3.1 Tipus de Paviment  
 

El paviment esportiu tindrà una planitud tal que no existeixin diferències de nivell majors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000). 

Els paviments no permeables tindran pendents d'evacuació d'aigua transversals màximes d'1%, mínimes de 0,5% i longitud màxima 
de 40 m.  

En el perímetre de la pista es disposaran canalons de desguàs per a la recollida d'aigües de pluja o reg. 

El color del paviment esportiu serà clar, estable a l'acció de la llum, uniforme, sense lluentor i de fàcil manteniment. 

Els ancoratges de l'equipament esportiu estaran encastats sense sobresortir del paviment i les seves tapes estaran enrasades amb el 
mateix i amb tancament immòbil davant les accions del joc. 

S'evitarà l'ascensió d'humitat per capil·laritat a través de la base en contacte amb el terreny. 

Sota la base del paviment esportiu no ha de passar cap mena d'instal·lació (sanejament, lampisteria, electricitat, etc.) per a evitar 
danys en la pista en cas d'avaria. 

Els paviments sintètics de pistes poliesportives compliran els següents requisits corresponents als paviments esportius multiús 
d'exterior sintètics segons la norma UNE-EN 14877:2014 “Superfícies sintètiques per a espais esportius d'exterior. Requisits” a 
excepció del requeriment de fricció que va en contra de la pràctica de Hockei sobre patins, ja que determina un paviment amb certa 
textura antilliscant que no permet una bona practica d’aquest esport: 

1.- Aprovació en laboratori: En el quadre següent s'inclouen els requisits d'assajos de laboratori, a fi d'assegurar els nivells requerits 
de rendiment esportiu i de característiques dels materials. 
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2.- Requisits d’assajos: Després de la instal·lació o construcció de la superfície esportiva es realitzaran assajos “in situ” per a assegurar-
se que la superfície esportiva sintètica ofereix els nivells de rendiment acceptables previstos, aquesta avaluació inicial es duu a terme 
després de la instal·lació o construcció. Així mateix es recomanen avaluacions posteriors d'aquests requisits al llarg de tota la vida de 
la superfície esportiva. A continuació s'inclouen els requisits de rendiment d'assaig inicial i assajos posteriors sobre el terreny. 
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S'han de realitzar almenys cinc mesuraments per cada 1.000 m² de zona de superfície sintètica. Les posicions d'assaig s'han de 
seleccionar de manera que representin les zones d'ús intensiu, mitjà i baix.  

El fabricant i/o l'instal·lador de la superfície esportiva, facilitaran la documentació del mateix que inclourà, almenys, el següent: 

- Resultats de les proves d'assaig en laboratori i la seva conformitat amb els requisits exigits. 
- Descripció del procediment d'instal·lació d'aquest. 
- Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits. 
- Vida útil estimada de la superfície esportiva, que no ha de ser inferior a 10 anys i garantia d'aquesta. 
- Informació sobre el manteniment de la superfície esportiva sintètica. 

 

MD 3.2 Equipament  
- Els equipaments que requereixin ancoratges per a garantir la seva estabilitat a la bolcada, en cap cas es deixaran lliures de 
l'ancoratge. 

- Els equipaments com ara porteries de futbol, futbol-sala, handbol, hoquei, canastres de bàsquet, etc. que no garanteixin la seva 
estabilitat a la bolcada han d'ancorar-se al sòl de manera permanent.  

- Els contrapesos o sistemes antibolcada dels equipaments esportius mòbils que per la seva acció facin que l'equipament esportiu 
compleixi els requisits d'estabilitat, han de ser fixos i solidaris amb l'equipament esportiu o estaran muntats de manera que en cap 
cas, puguin retirar-se per accions de l'usuari.  

- Els elements metàl·lics de l'equipament esportiu seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió 

- D'igual manera que per a la resta d'instal·lacions, es realitzaran les inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a 
l'any, així com les operacions de manteniment necessàries, perquè els equipaments esportius es mantinguin en perfecte estat d'ús i 
complint els requisits de seguretat establerts. Les operacions d'inspecció i de manteniment dels equipaments esportius es realitzaran 
per personal amb preparació i mitjans suficients per a aquest fi seguint les instruccions que hagi facilitat el fabricant de l'equipament 
esportiu.  
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MC Memòria constructiva 

 

MC 0 Treballs previs. Preparació del paviment terratzo existent. 
 

- Revisar l’estat actual, assegurar que les rajoles existents no estiguin soltes, assegurant-les en cas necessari. 

- Aixecar les rajoles de terratzo fracturades, mal assentades (soltes) o que presentin “selles” no reparables amb el polit o desbastat, 
i neteja del material de unió adherit a la peça i al material suport. Tot de forma manual per si es possible la posterior recol·locació. 

- Reposar les zones afectades amb peces estretes o noves peces de terratzo similars a les existents. 

- Tractament mecànic de diamantat en la totalitat de la superfície. Preparació de suport de terratzo mitjançant escalabornat mecànic 
intens, amb disc de diamant, obtenint una rugositat inferior a 2 mm, eliminant elements solts, regruixos, irregularitats o pintures 
deteriorades, i incrementant la porositat superficial del terratzo, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment. Fins i 
tot neteja i recollida de la pols i de les restes generades mitjançant aspirat mecànic, apilament, retirada i càrrega sobre camió o 
contenidor.  

- Reparar petites coqueres o petits desnivells, considerant aquells de mm d'entitat, menys sempre d'1 cm, aplicant morter sec de 
resines epòxid. Tractament i preparació de paviment de solera de terratzo, consistent en: 

- Neteja i retirada de brutícia, materials de segellament i elements solts, deteriorats i revestiments mal adherits, sanejat de 
juntes resultants i neteja de les mateixes amb aire o a pressió, amb ús de radial com a suport on resulti necessari. 

- Regeneració de petites coqueres o desnivells de la solera (regruixos inferiors a 1 cm) amb morter sec, compost per resina 
bicomponent epòxid Compodur EP MS, especial morter sec, color neutre, i 100% sòlids de COMPOSAN INDUSTRIAL i 
TECNOLOGIA, barrejada amb àrid de quars neutre, de granulometria 0'2-0'4 mm, en proporció aproximada 1:7 (1 part de 
resina per 7 parts d'àrid), obtenint una mescla d'elevada duresa. 

- Segellat de juntes de solera o de retracció amb obertures excessives mitjançant farciment amb massilla de poliuretà 
monocomponent Compopur.  

 

MC 1 Pavimentació i acabats 
- Revestiment esportiu amb sistema de resines Composport Hoquei Poliuretà. 

Subministrament i posada en obra de revestiment esportiu amb sistema COMPOSPORT HOQUEI POLIURETÀ de COMPOSAN 
INDUSTRIAL I TECNOLOGIA, de 0'5 mm de gruix total aproximat, d'acabat llis, sobre base de solera de formigó o terratzo, especialment 
dissenyat per a la pràctica esportiva de l'hoquei sobre patins, resistència al lliscament 15<Rd≤35, segons UNE-EN 13606-4, lliscament 
classe 1 segons CTE, resistència a l'abrasió amb factor Taber <0'1 g en sec i <1'0 g en humit després de 1000 cicles, reacció al foc Bfl-
*s1, segons UNE-EN 13501-1; sistema format per l'aplicació successiva de: 

- Una capa per a garantir l'adherència amb Composport Hoquei Epòxid mat acabat mat, consistent en pintura a base de 
resina epòxid bicomponent (rendiment aproximat de 0'3 kg/m²). 

- I dues capes de segellament amb Composport Hoquei-P alifàtic, per a exteriors o per a interiors que rebin radiació solar 
directa, pintura de poliuretà bicomponent (rendiment aproximat de 0'15 kg/m² per cada capa). Amb aplicació a corró de 
les successives capes, deixant assecar totalment cadascuna d'elles abans d'aplicar la següent. Inclou: neteja inicial de la 
superfície suporti i neteja final de la superfície acabada. La preparació de la superfície suporti existent, les juntes de 
construcció, de retracció i de dilatació, i les juntes perimetrals.  

Nota: amb aquest revestiment s’intuirà lleugerament les juntes de la rajola anterior. 

 

MC 2 Marcatge i senyalització 
Marcat i senyalització de pista d'hoquei o patinatge, sobre paviment esportiu de resines de poliuretà, mitjançant aplicació de pintura 
de poliuretà COMPOSOL P LINE per a senyalització, de COMPOSAN INDUSTRIAL I TECNOLOGIA, flexible i de gran adherència, amb 
línies de 8 cm d'amplària per les línies de Hockey y de 5 cm per d'amplària per les línies de handbol, contínues o discontínues, 
mitjançant aplicació amb brotxa o corró, color a triar, acabat setinat semi-brillant, amb dimensions i geometria segons normes 
federatives. Inclou: Preparació de la superfície. Execució del marcat. 
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MN. Normativa aplicable  

Normativa de referència 

Normativa tècnica de instal·lacions Deportivas (Normas NIDE) 

Es complirà, dintre del possible i per ordre de preferència (donat que alguns requeriments són incompatibles) els requeriments 
dels articles objectes del projecte referents a pavimentació i senyalització de cada una de les següents normatives: 

Nide HCP 2017 Hockey sobre patins 

Nide PP 2021 Pistas Pequeñas 

Nide BLM 2013 Handbol 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA  

 
MA 1 Fases d’obra i planificació 
 

Introducció 

L’annex de programació d’obra té com a objecte definir i justificar les fases d’obra i la durada de la mateixa. Tenint en compte les 
afectacions tant a agents de la pròpia obra com als aliens a la mateixa. 

Actualment, l’àmbit d’actuació és una zona amb ús esportiu. 

Es planteja una obra en una única fase, amb un termini total d’execució de 1 mes, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments 
per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses (climatologia, festes, Covid, etc.) es puguin presentar. 

S’haurà de mantenir el recinte de l’obra sempre tancat i degudament senyalitzat tal segons les instruccions de la Direcció Facultativa, 
donant sempre pas d’una manera segura als veïns afectats. 

 

Consideracions 

Al llarg de l’obra i al finalitzar cascuna de les fases d’obra s’haurà de garantir: 

• La NO circulació de transit rodat procedent de la pròpia obra o aliena a la mateixa en zones pavimentades amb ferms per 
a transit de vianants 

• La utilització de maquinaria lleugera i manual per evitar la sobrecarrega i col·lapse de la llosa suport. 
• L’accés de vianants i de transit rodat dels veïns i dels serveis afectats, protegint i senyalitzant l’àrea de pas, sense que cap 

usuari aliè a l’obra interfereixi en les zones de l’obra. 
 

 

Objectius: 

• Menor molèstia i major seguretat pels usuaris. 
• Informar la presència de obres. 
• Modificar el comportament de l’usuari per que s’adapti a la situació no habitual que representen les obres. 
• Donar seguretat als treballadors que realitzin les obres 
• Compliment de les normatives en l’àmbit de senyalització i protecció de les obres 

 

Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 

A continuació s’adjunta un diagrama de barres amb la planificació detallada de les obres, valorant l’estimació de certificació dels 
diferents mesos de l’obra: 

ACTIVITATS SET 01 SET 02 SET 03 SET 04 
TREBALLS PREVIES I D'IMPLANTACIÓ 1.238,79 €     217,57 € 
DEMOLICIONS I ENDERROCS 2.942,00 €     246,62 € 
PAVIMENTS   13.575,74 € 4.303,48 €   
REVESTIMENT ESPORTIU   4.096,18 € 19.676,80 € 1.332,90 € 
GESTIO DE RESIDUS 27,56 € 27,56 € 27,56 € 27,56 € 
CONTROL DE QUALITAT   448,58 € 448,58 € 462,17 € 
SEGURETAT I SALUT 405,08 € 405,08 € 405,08 € 405,08 € 

     
CERTIFICACIONS MENSUALS (PEM) 4.613,43 € 18.553,13 € 24.861,49 € 2.691,90 € 
CERTIFICACIONS ACUMULADES (PEM) 4.613,43 € 23.166,56 € 48.028,05 € 50.719,95 € 
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MA 2 Termini de garantia 
El termini de garantia del revestiment és de 10 anys. 

El termini de garantia de les obres és d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional. Durant aquest 
període, l'Adjudicatari de les obres projectades realitzarà les activitats de formació i Assistència Tècnica proposades en l'Acta de 
Recepció. 

Queda durant aquest termini l'entreteniment, conservació i policia de les obres i arranjament de desperfectes (ja provinguin de 
l'assentament de les obres, ja de la mala construcció d'aquelles) a càrrec del Contractista conforme a les instruccions que de la 
Direcció Facultativa rebi, en la intel·ligència de què si descuidés la construcció o es dificultés el seu ús, s'executaran per l'Ajuntament 
les obres necessàries per reparar el dany a càrrec del propi Contractista. 

Tot això, sense que serveixi de disculpa al Contractista, ni li atribueixi cap dret, la circumstància de què per la Direcció Tècnica 
haguessin estat reconegudes o examinades les obres i materials i li haguessin abonat les primeres en valoracions parcials o 
provisionals. 

 

MA 3 Justificació de no divisió en lots 
El present Projecte no es divideix en lots per a la seva licitació atès que es tracta d’una estructura completa que, per motius 
organitzatius, ha de ser executada per la mateixa empresa en la seva totalitat 

 
 
MA 4 Declaració d’obra completa  
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 
del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra 
i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament 
allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

 
 

MA 5 Clasificació del contratista 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

 

MA 6 Revisió de preus 
D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
no procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, 
per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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MA 7 Pressupostos 
 

MA 7.1 Pressupost de contracta  
A continuació s’adjunta el resum del pressupost per capítols, imports en PEM: 

 

 

Nota: S’han actualitzat els preus de la mà d’obra de les partides de Composant amb els preus actuals de Institut tecnic de la edificació de Catalunya 

 

 

 

 Arquitecte, autor del projecte 

 
Mireia Serra Sala  

Nº col·legiat: 55066-3 
  

PROJECTE REHABILITACIÓ DEL PAVIMENT PISTA 2 ZONA ESPORTIVA 11 DE SETEMBRE
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 01/08/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Treballs previs i d'Implantació 1.456,36
Capítol 01.02  Demolicions i Enderrocs 3.188,62
Capítol 01.03  Paviments 17.879,22
Capítol 01.04  Revestimient Esportiu 25.105,88
Capítol 01.06  Gestió de Residus 110,23
Capítol 01.07  Control de Qualitat 1.359,33
Capítol 01.08  Seguretat i Salut 1.620,31
Obra 01 Pressupost 2310V1 50.719,95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

50.719,95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2310V1 50.719,95

50.719,95

euros
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MA 7.2 Coneixement de l’Administració 
 

PROJECTE REHABILITACIÓ DEL PAVIMENT PISTA 2 ZONA ESPORTIVA 11 DE SETEMBRE  
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP         

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ     
Concepte Valor % Import 

PEM    50.719,95     
PEM acumulat anterior  50.719,95     

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  50.719,95     
   50.719,95 
Despeses Generals 13,00 % 6.593,59 
Benefici Industrial 6,00 % 3.043,20 

Suma PEC     60.356,74 
IVA 21,00 % 12.674,92 

Subtotal   73.031,66         
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)  60.356,74     
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:    
SEIXANTA MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS       
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  73.031,66     
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:    
SETANTA-TRES MIL TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS        
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  73.031,66 
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ   73.031,66     
El pressupost pel coneixement de l'administració del seguiment econòmic puja a la quantitat de: 
SETANTA-TRES MIL TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS    

 

 

Nota: S’han actualitzat els preus de la mà d’obra de les partides de Composant amb els preus actuals de Institut tecnic de la edificació de Catalunya 

 

 

 

 

Arquitecte, autor del projecte 

 

Mireia Serra Sala  
Nº col·legiat: 55066-3 
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MA 7.3 Pressupost per Components 
 

PROJECTE REHABILITACIÓ DEL PAVIMENT PISTA 2 ZONA ESPORTIVA 11 DE SETEMBRE  
CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP 
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA 
PRESSUPOST PER COMPONENTS Data:01/08/23        

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ IMPORT % 
9     TOTAL Mà d'obra 24.570,25 48,44 

35     TOTAL Maquinària 1.094,94 2,16 
42     TOTAL Materials 18.348,28 36,18 
44     Suma 44.013,47 86,78 
45     Altres conceptes(1) 3.835,54 7,56 
46     Cost directe 47.849,01 94,34 
47     Despeses indirectes (6 %) 2.870,94 5,66 
48     TOTAL Import PEM 50.719,95 100,00       

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i 
l'arrodoniment.  

 

Nota: S’han actualitzat els preus de la mà d’obra de les partides de Composant amb els preus actuals de Institut tecnic de la edificació de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecte, autor del projecte 

 

Mireia Serra Sala  
Nº col·legiat: 55066-3 
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MA 8 Documents que integren el projecte 
 

El present projecte es troba dividit en 5 documents:  

• Document I Memòria 
• Document II Plànols 
• Document III Ple de Condicions  
• Document IV Amidaments i Pressupost 
• Document V Documents i Projectes Complementaris 

 

 

MA 9 Conclusió 
 

Amb tot el que s’exposa a la Memòria i altres documents, es considera que queda definit el Projecte Constructiu “PROJECTE TÈCNIC 
PER A LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL DEL PAVIMENT DE LA PISTA 2 DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 11 DE SETEMBRE A SANT 
CELONI”, amb l'abast corresponent a un projecte constructiu.  

Amb tot l'anterior es considera suficientment explicat i justificat el Projecte que és sotmès a la Superioritat per si s’estima convenient 
la seva aprovació 

 

A Vallromanes 31 de juliol de 2023 Arquitecte, autor del projecteMireia Serra Sala  

 
Nº col·legiat: 55066-3 
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